

Ansökan om ändrad planering för Mitt val 2021-2022

Coronapandemin och de restriktioner den har medfört har inneburit att projektet Mitt val inte har kunnat genomföras enligt planering under 2020 samt våren 2021. Projektets upplägg bygger på gruppträffar med olika teman, övningar i grupp och enskilt, samt fika för mer lättsamma samtal, i syfte att förbereda deltagarna på insatserna inom det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Dessa aktiviteter med fysiska träffar går till stora delar rakt emot de restriktioner och rekommendationer som är, och har varit, gällande under pandemin.

Diskussioner har förts om det går att genomföra träffarna digitalt istället. Den samlade bedömningen har varit att projektets syfte kommer vara mycket svårt att uppnå med enbart digitala träffar. Den främsta anledningen bakom bedömningen är att en viktig del av projektet är att deltagarna ska komma hemifrån, samt att det saknas funktionella tekniska lösningar. Deltagarna bör ha en god teknisk utrustning och kunskap för att kunna delta via digitala plattformar. Den plattform som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har tillgänglig att använda är Skype, vilken inte är funktionell nog vid denna typ av insats som bygger mycket på interaktivitet mellan mötesledare och deltagare.

Vi ser nu att det kan finnas möjlighet att testa att genomföra grupper inom Mitt val helt eller delvis digitalt. Vaccinering av befolkningen har kommit igång, vilket kan innebära att vi under hösten 2021 har möjlighet att träffas fysiskt. Det finns också en planering att Arbetsförmedlingen, och eventuellt Försäkringskassan, ska övergå från Skype till Teams, som är ett betydligt mer funktionellt verktyg vid digitala träffar inom projektet. Kontakt har tagits med Arbetsförmedlingens IT-enhet för att undersöka möjlighet att köpa in surfplattor att använda i projektet. Dessa surfplattor bekostas av projektet men de behöver fungera i Arbetsförmedlingens IT-infrastruktur, varför inköp via Arbetsförmedlingen undersöks. Möjlighet att hyra surfplattorna eller att Arbetsförmedlingen köper tillbaka dem efter projektets utgång undersöks också.

Förutsättningar för digital version av Mitt val:

- Tillräckligt tekniskt kunnande hos deltagare. Ska säkerställas redan i urvalsprocessen.
- Tillgång till teknisk utrustning. Inköp/hyra via Arbetsförmedlingen undersöks.
- Funktionellt digitalt verktyg, i dagsläget är Teams aktuellt. Skype fungerar inte tillräckligt bra.

Förslag om att Mitt val pausas under våren 2021, pga. restriktioner till följd av coronapandemin. Projektet återupptas i maj, på 50%, för att förbereda gruppstarter efter semesterperioden samt digitalisering av upplägg. Under hösten 2021 är målet att vara i full gång igen, och genomföra åtminstone två grupper, varav en är helt eller delvis digital. Att genomföra, följa upp och planera insatserna tar mycket tid, vilket försvårar att grupper överlappar varandra. Det behöver finnas "luft" för justeringar och oplanerad frånvaro av gruppleddare, t.ex. sjukfrånvaro. Det är en lärdom från genomförandet av gruppträffar under hösten 2020.

För att ha möjlighet att genomföra fler grupper inom projektet och dra fler lärdomar om genomförande, såväl fysiskt som digitalt, dokumentera och sammanställa metoder och slutsatser föreslås förlängning av projektet under våren 2022. Under januari-maj 2022 kommer fokus vara att genomföra grupper, och under juni sammanställs dokumentation och slutrapport.

Ekonomi Mitt val 2021 och 2022

	Tjänst	Kostnad 2021	Ursprunglig budget 2021	Kostnad 2022
FK FV	25%	82 250 kr	141 000 kr	70 500 kr
FK SF	50%	154 700 kr	265 000 kr	132 500 kr
AF	100%	306 250 kr	525 000 kr	262 500 kr
Surfplattor, utbildning mm.		100 000 kr	156 000 kr	50 000 kr
Totalt		643 200 kr	1 087 000 kr	515 500 kr

UNDERSKRIFTER

Johan Weidenmark
Arbetsförmedlingen

Faton Lajqi
Försäkringskassan

Carina Åberg
Försäkringskassan